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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisa dan pembahasan penelitian dalam usaha penerapan value 
engineering Proyek Pembangunan Gedung R. Soegondo Universitas Gadjah 
Mada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Item pekerjaan atau komponen yang dikaji adalah pekerjaan pasangan 
dinding. 
2. Alternatif-alternatif yang digunakan untuk pasangan dinding adalah dinding 
batako, dinding bata merah, dan dinding GRC Board. 
3. Perbandingan biaya per m2 untuk pekerjaan pasangan dinding yaitu, dinding 
bata ringan Rp 8.075.164.684; dinding batako Rp 7.796.047.767; dinding 
bata merah Rp 7.834.156.246; dan dinding GRC Board Rp 7.634.691.864. 
4. Besarnya penghematan yang terjadi setelah dilakukan Value Engineering 
dengan subtitusi dinding batako adalah Rp 8.075.164.684 – Rp 
7.796.047.767 = Rp 279.116.917. 
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5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini saya dapat mengemukakan beberapa saran 
antara lain yaitu: 
1. Relatif sulit untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk proses 
penulisan ini. Akan sangat membantu apabila ada metode (sarana) dalam 
pengumpulan data sehingga jumlah sampel bisa lebih besar dan hasil 
penelitian dapat diharapkan lebih akurat. Data yang lebih akurat 
memungkinkan penghematan biaya yang lebih optimal. 
2. Sebaiknya proyek mempertimbangkan alternatif-alternatif yang efektif dan 
efisien sebelum memilih material. 
3. Metode value engineering sebaiknya diterapkan pada proyek-proyek 
konstruksi agar menghindari pengeluaran biaya yang tidak diperlukan. 
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Lampiran 1 Analisis Biaya Konstruksi 
1. Analisa Perhitungan Biaya Dinding Alternatif dengan Pasangan Batako 
Estimasi harga pekerjaan pasangan dinding batako 
Analisa harga satuan pekerjaan pasangan batako per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,45 Rp 50.000,00 Rp 22.500,00 
Tukang batu oh 0,225 Rp 60.000,00 Rp 13.500,00 
Kepala tukang oh 0,023 Rp 65.000,00 Rp 1.495,00 
Mandor oh 0,023 Rp 70.000,00 Rp 1.610,00 
Batako bh 20 Rp 2.600,00 Rp 52.000,00 
Semen Portland kg 12,13 Rp 1.354,17 Rp 16.426,08 
Pasir Pasang m3 0,032 Rp 121.000,00 Rp 3.872,00 
Semen Warna kg 1,94 Rp 6.000,00 Rp 11.640,00 
JUMLAH Rp 123.043,08 
Overhead & Profit % 5  Rp 6.152,15 
Harga satuan pekerjaan Rp 129.195,24 
 
Analisa harga satuan pekerjaan plesteran 1 SP: 3PP per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,3 Rp 50.000,00 Rp 15.000,00 
Tukang batu oh 0,15 Rp 60.000,00 Rp 9.000,00 
Kepala tukang oh 0,015 Rp 65.000,00 Rp 975,00 
Mandor oh 0,015 Rp 70.000,00 Rp 1.050,00 
Semen Portland kg 7,776 Rp 1.354,17 Rp 10.530,08 
Pasir Pasang m3 0,023 Rp 121.000,00 Rp 2.783,00 
JUMLAH Rp 39.338,00 
Overhead & Profit % 5  Rp 1.966,90 
Harga satuan pekerjaan Rp 41.304,90 
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Analisa harga satuan pekerjaan acian per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,3 Rp 50.000,00 Rp 15.000,00 
Tukang batu oh 0,15 Rp 60.000,00 Rp 9.000,00 
Kepala tukang oh 0,015 Rp 65.000,00 Rp 975,00 
Mandor oh 0,015 Rp 70.000,00 Rp 1.050,00 
Semen Portland zak 3,25 Rp 1.354,17 Rp 4.401,04 
Air liter 0,7 Rp 50,00 Rp 35,00 
JUMLAH Rp 30.461,04 
Overhead & Profit % 5  Rp 1.523,05 
Harga satuan pekerjaan Rp 31.984,09 
 
Analisa harga satuan pekerjaan sponengan per m1 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,08 Rp 50.000,00 Rp 15.000,00 
Tukang batu oh 0,14 Rp 60.000,00 Rp 9.000,00 
Kepala tukang oh 0,004 Rp 65.000,00 Rp 975,00 
Mandor oh 0,004 Rp 70.000,00 Rp 1.050,00 
Semen instan 
acian 
zak 0,042 Rp 162.750,00 Rp 6.835,50 
Air liter 0,292 Rp 50,00 Rp 14,60 
JUMLAH Rp 13.790,10 
Overhead & Profit % 5  Rp 689,51 
Harga satuan pekerjaan Rp 14.479,61 
 
Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pasangan Dinding Batako 
No Komponen Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 
1 Pasangan dinding batako 18.645,94 m2  129.195,24   2.408.966.622,56  
2 Plesteran 39.368,39 m2  41.304,90   1.626.107.412,11  
3 Acian 39.368,39 m2  31.984,09   1.259.162.128,92  
4 Sponengan 12.536,18 m1  14.479,61   181.518.997,29  
TOTAL BIAYA  5.475.755.160,88  
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2. Analisa Perhitungan Biaya Dinding Alternatif dengan Pasangan Bata 
Merah 
Estimasi harga pekerjaan pasangan dinding bata merah 
Analisa harga satuan pekerjaan pasangan bata merah per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,45 Rp 50.000,00 Rp 22.500,00 
Tukang batu oh 0,225 Rp 60.000,00 Rp 13.500,00 
Kepala tukang oh 0,023 Rp 65.000,00 Rp 1.495,00 
Mandor oh 0,023 Rp 70.000,00 Rp 1.610,00 
Bata merah bh 75 Rp 800,00 Rp 60.000,00 
Semen Portland kg 9.3 Rp 1.354,17 Rp 12.593,75 
Pasir Pasang m3 0,018 Rp 
121.000,00 
Rp 2.178,00 
Semen Warna kg 1,94 Rp 6.000,00 Rp 11.640,00 
JUMLAH Rp 125.449,25 
Overhead & Profit % 5  Rp 6.272,46 
Harga satuan pekerjaan Rp 131.721,71 
 
Analisa harga satuan pekerjaan plesteran 1 SP: 3PP per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,3 Rp 50.000,00 Rp 15.000,00 
Tukang batu oh 0,15 Rp 60.000,00 Rp 9.000,00 
Kepala tukang oh 0,015 Rp 65.000,00 Rp 975,00 
Mandor oh 0,015 Rp 70.000,00 Rp 1.050,00 
Semen Portland kg 7,776 Rp 1.354,17 Rp 10.530,08 
Pasir Pasang m3 0,023 Rp 
121.000,00 
Rp 2.783,00 
JUMLAH Rp 39.338,00 
Overhead & Profit % 5  Rp 1.966,90 
Harga satuan pekerjaan Rp 41.304,90 
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Analisa harga satuan pekerjaan acian per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,3 Rp 50.000,00 Rp 15.000,00 
Tukang batu oh 0,15 Rp 60.000,00 Rp 9.000,00 
Kepala tukang oh 0,015 Rp 65.000,00 Rp 975,00 
Mandor oh 0,015 Rp 70.000,00 Rp 1.050,00 
Semen Portland zak 3,25 Rp 1.354,17 Rp 4.401,04 
Air liter 0,7 Rp 50,00 Rp 35,00 
JUMLAH Rp 30.461,04 
Overhead & Profit % 5  Rp 1.523,05 
Harga satuan pekerjaan Rp 31.984,09 
 
Analisa harga satuan pekerjaan sponengan per m1 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,08 Rp 50.000,00 Rp 15.000,00 
Tukang batu oh 0,14 Rp 60.000,00 Rp 9.000,00 
Kepala tukang oh 0,004 Rp 65.000,00 Rp 975,00 
Mandor oh 0,004 Rp 70.000,00 Rp 1.050,00 
Semen instan 
acian 
zak 0,042 Rp 162.750,00 Rp 6.835,50 
Air liter 0,292 Rp 50,00 Rp 14,60 
JUMLAH Rp 13.790,10 
Overhead & Profit % 5  Rp 689,51 
Harga satuan pekerjaan Rp 14.479,61 
 
Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah 
N
o Komponen Pekerjaan Volume Satuan 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
1 
Pasangan dinding bata 
merah 18.645,94 m2  131.721,71   2.456.075.101,36  
2 Plesteran 39.368,39 m2  41.304,90   1.626.107.412,11  
3 Acian 39.368,39 m2  31.984,09   1.259.162.128,92  
4 Sponengan 12.536,18 m1  14.479,61   181.518.997,29  
TOTAL BIAYA  5.522.863.639,67  
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3. Analisa Perhitungan Biaya Dinding Alternatif dengan GRC Board 
Estimasi harga pekerjaan pasangan dinding GRC Board 
Analisa harga satuan pekerjaan pasangan GRC cetak (ukuran 1,2x2,4 tebal 6 mm) 
per m2: 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,4 Rp 50.000,00 Rp 20.000,00 
Tukang batu oh 0,2 Rp 60.000,00 Rp 12.000,00 
Kepala tukang oh 0,02 Rp 65.000,00 Rp 1.300,00 
Mandor oh 0,02 Rp 70.000,00 Rp 1.400,00 
GRC cetak m2 0,347 Rp 32.812,50 Rp 11.385,94 
Compound kg 3,6 Rp 5.000,00 Rp 18.000,00 
JUMLAH Rp 64.085,94 
Overhead & Profit % 5  Rp 3.204,30 
Harga satuan pekerjaan Rp 67.290,23 
 
Analisa harga satuan pekerjaan pemasangan rangka Truss C75.60 SNI BMT per 
m1 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,5 Rp 50.000,00 Rp 25.000,00 
Tukang batu oh 0,5 Rp 60.000,00 Rp 30.000,00 
Kepala tukang oh 0,05 Rp 65.000,00 Rp 3.250,00 
Mandor oh 0,025 Rp 70.000,00 Rp 1.750,00 
Truss C75.60 m1 4 Rp 50.000,00 Rp 200.000,00 
Skrup ls 1 Rp 109.352,77 Rp 109.352,77 
Dynabol dia 
12x120mm 
bh 1 Rp 2.500,00 Rp 2.500,00 
JUMLAH Rp 371.852,77 
Overhead & Profit % 5  Rp 18.592,64 
Harga satuan pekerjaan Rp 390.445,41 
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Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pasangan Dinding GRC Board 
N
o Komponen Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Harga 
1 
Pasangan dinding GRC Board 
(2 sisi) 18.645,94 m2  67,290.23  
 
2,509,379,345.48  
2 Pasangan rangka 7769,142 m1  390,445.41  
 
3,033,425,821.88  
TOTAL BIAYA 
 
5.542.805.167,37  
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Lampiran 2 Analisis Biaya Pengecatan 
• Biaya Pengecatan Tembok Baru (bata ringan, batako, dan bata merah) 
Analisis harga satuan pekerjaan pengecatan tembok baru 1 lapis plamir, 1 lapis cat 
dasar dan 2 lapis cat interior penutup per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,02 Rp 50.000,00 Rp 1.000,00 
Tukang batu oh 0,063 Rp 60.000,00 Rp 3.780,00 
Kepala tukang oh 0,006 Rp 65.000,00 Rp 390,00 
Mandor oh 0,003 Rp 70.000,00 Rp 210,00 
Plamir kg 0,1 Rp 27.850,00 Rp 2.785,00 
Cat interior kg 0,1 Rp 53.140,00 Rp 5.314,00 
Cat penutup 2 kali 
(cat interior) 
kg 0,26 Rp 53.140,00 Rp 13.816,40 
JUMLAH Rp 27.295,40 
Overhead & Profit % 5  Rp 1.364,77 
Harga satuan pekerjaan Rp 28.660,17 
 
Analisis harga satuan pekerjaan pengecatan tembok baru 1 lapis plamir, 1 lapis cat 
dasar dan 2 lapis cat eksterior penutup per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,02 Rp 50.000,00 Rp 1.000,00 
Tukang batu oh 0,063 Rp 60.000,00 Rp 3.780,00 
Kepala tukang oh 0,006 Rp 65.000,00 Rp 390,00 
Mandor oh 0,003 Rp 70.000,00 Rp 210,00 
Plamir oh 0,1 Rp 27.850,00 Rp 2.785,00 
Cat eksterior kg 0,1 Rp 85.000,00 Rp 8.500,00 
Cat penutup 2 kali 
(cat eksterior) 
kg 0,26 Rp 85.000,00 Rp 22.100,00 
JUMLAH Rp 38.765,00 
Overhead & Profit % 5  Rp 1.938,25 
Harga satuan pekerjaan Rp 40.703,25 
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Rencana Anggaran Biaya Pengecatan Tembok Baru 
Cat interior 
  Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah harga (Rp) 
LT B 1.548,54 m2  28.660,17  44.381.419,65  
LT 1 4.103,89 m2  28.660,17  117.618.185,06  
LT 2 4.441,25 m2 28.660,17  127.286.980,01  
LT 3 4.438,73 m2 28.660,17  127.214.756,38  
LT 4 4.631,85 m2 28.660,17  132.749.608,41  
LT 5 4.502,32 m2 28.660,17  129.037.256,59  
LT 6 4.618,84 m2 28.660,17  132.376.739,60  
LT 7 2.892,91 m2 28.660,17  82.911.292,39  
Atap 1052 m2 28.660,17  30.150.498,84  
  32.230,33 m2    923.726.736,96  
 
Cat eksterior 
  Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah harga (Rp) 
LT B 135,9 m2  40.703,25  5.531.571,68  
LT 1 1.344,56 m2 40.703,25  54.727.961,82  
LT 2 1.007,6 m2 40.703,25  41.012.594,70  
LT 3 1.007,6 m2 40.703,25  41.012.594,70  
LT 4 1.007,6 m2 40.703,25  41.012.594,70  
LT 5 1.007,6 m2 40.703,25  41.012.594,70  
LT 6 889,16 m2 40.703,25  36.191.701,77  
LT 7 889,16 m2 40.703,25  36.191.701,77  
Atap 430,8 m2 40.703,25  17.534.960,10  
  7.719,98 m2    314.228.275,94  
 
Biaya pengecatan tembok baru (cat interior + cat eksterior) 
= Rp  923.726.736,96 + Rp 314.228.275,94 
= Rp  1.237.955.012,89  
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• Biaya Pengecatan Tembok Baru (GRC Board) 
Untuk biaya pengecatan tembok baru dengan material GRC Board tidak 
memerlukan lapisan plamir. 
Analisis harga satuan pekerjaan pengecatan 1 lapis cat dasar dan 2 lapis cat 
interior penutup per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,01 Rp 50.000,00 Rp 500,00 
Tukang batu oh 0,032 Rp 60.000,00 Rp 1.920,00 
Kepala tukang oh 0,003 Rp 65.000,00 Rp 195,00 
Mandor oh 0,0015 Rp 70.000,00 Rp 105,00 
Cat interior kg 0,1 Rp 53.140,00 Rp 5.314,00 
Cat penutup 2 
kali (cat interior) 
kg 0,26 Rp 53.140,00 Rp 13.816,40 
JUMLAH Rp 21.850,40 
Overhead & 
Profit 
% 5  Rp 1.092,52 
Harga satuan pekerjaan Rp 22.942,92 
 
Analisis harga satuan pekerjaan pengecatan 1 lapis cat dasar dan 2 lapis cat 
eksterior penutup per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,01 Rp 50.000,00 Rp 500,00 
Tukang batu oh 0,032 Rp 60.000,00 Rp 1.920,00 
Kepala tukang oh 0,003 Rp 65.000,00 Rp 195,00 
Mandor oh 0,0015 Rp 70.000,00 Rp 105,00 
Cat eksterior kg 0,1 Rp 85.000,00 Rp 8.500,00 
Cat penutup 2 kali 
(cat eksterior) 
kg 0,26 Rp 85.000,00 Rp 22.100,00 
JUMLAH Rp 33.320,00 
Overhead & Profit % 5  Rp 1.666,00 
Harga satuan pekerjaan Rp 34.986,00 
 
 
 
 
  
 59 
Rencana Anggaran Biaya Pengecatan Tembok Baru GRC Board (tiap 5 tahun) 
Cat interior 
  Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah harga (Rp) 
LT B 1.548,54 m2  22.942,92   35.528.029,34  
LT 1 4.103,89 m2  22.942,92   94.155.219,96  
LT 2 4.441,25 m2  22.942,92   101.895.243,45  
LT 3 4.438,73 m2  22.942,92   101.837.427,29  
LT 4 4.631,85 m2  22.942,92   106.268.164,00  
LT 5 4.502,32 m2  22.942,92   103.296.367,57  
LT 6 4.618,84 m2  22.942,92   105.969.676,61  
LT 7 2.892,91 m2  22.942,92   66.371.802,70  
Atap 1052 m2  22.942,92   24.135.951,84  
  32.230,33 m2    739.457.882,76  
 
Cat eksterior 
  Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah harga (Rp) 
LT B 135,9 m2  34.986,00   4.754.597,40  
LT 1 1.344,56 m2  34.986,00   47.040.776,16  
LT 2 1.007,6 m2  34.986,00   35.251.893,60  
LT 3 1.007,6 m2  34.986,00   35.251.893,60  
LT 4 1.007,6 m2  34.986,00   35.251.893,60  
LT 5 1.007,6 m2  34.986,00   35.251.893,60  
LT 6 889,16 m2  34.986,00   31.108.151,76  
LT 7 889,16 m2  34.986,00   31.108.151,76  
Atap 430,8 m2  34.986,00   15.071.968,80  
  7.719,98 m2    270.091.220,28  
 
Biaya pengecatan tembok baru (cat interior + cat eksterior) 
= Rp  739.457.882,76 + Rp 270.091.220,28  
= Rp 1.009.549.103,04 
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Lampiran 3 Analisis Biaya Perawatan Pengecatan Dinding 
• Biaya Perawatan Pengecatan Dinding  
Untuk biaya perawatan dinding batako, bata merah, dan GRC Board biayanya 
sama dengan biaya perawatan dinding bata ringan. 
Analisis harga satuan pekerjaan pengecatan 1 lapis cat dasar dan 2 lapis cat 
interior penutup per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,01 Rp 50.000,00 Rp 500,00 
Tukang batu oh 0,032 Rp 60.000,00 Rp 1.920,00 
Kepala tukang oh 0,003 Rp 65.000,00 Rp 195,00 
Mandor oh 0,0015 Rp 70.000,00 Rp 105,00 
Cat interior kg 0,1 Rp 53.140,00 Rp 5.314,00 
Cat penutup 2 kali 
(cat interior) 
kg 0,26 Rp 53.140,00 Rp 13.816,40 
JUMLAH Rp 21.850,40 
Overhead & Profit % 5  Rp 1.092,52 
Harga satuan pekerjaan Rp 22.942,92 
 
Analisis harga satuan pekerjaan pengecatan 1 lapis cat dasar dan 2 lapis cat 
eksterior penutup per m2 : 
Jenis pekerjaan satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga 
Pekerja oh 0,01 Rp 50.000,00 Rp 500,00 
Tukang batu oh 0,032 Rp 60.000,00 Rp 1.920,00 
Kepala tukang oh 0,003 Rp 65.000,00 Rp 195,00 
Mandor oh 0,0015 Rp 70.000,00 Rp 105,00 
Cat eksterior kg 0,1 Rp 85.000,00 Rp 8.500,00 
Cat penutup 2 kali 
(cat eksterior) 
kg 0,26 Rp 85.000,00 Rp 22.100,00 
JUMLAH Rp 33.320,00 
Overhead & Profit % 5  Rp 1.666,00 
Harga satuan pekerjaan Rp 34.986,00 
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Rencana Anggaran Biaya Perawatan Dinding (tiap 5 tahun) 
Cat interior 
  Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah harga (Rp) 
LT B 1.548,54 m2  22.942,92   35.528.029,34  
LT 1 4.103,89 m2  22.942,92   94.155.219,96  
LT 2 4.441,25 m2  22.942,92   101.895.243,45  
LT 3 4.438,73 m2  22.942,92   101.837.427,29  
LT 4 4.631,85 m2  22.942,92   106.268.164,00  
LT 5 4.502,32 m2  22.942,92   103.296.367,57  
LT 6 4.618,84 m2  22.942,92   105.969.676,61  
LT 7 2.892,91 m2  22.942,92   66.371.802,70  
Atap 1052 m2  22.942,92   24.135.951,84  
  32.230,33 m2    739.457.882,76  
 
Cat eksterior 
  Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah harga (Rp) 
LT B 135,9 m2  34.986,00   4.754.597,40  
LT 1 1.344,56 m2  34.986,00   47.040.776,16  
LT 2 1.007,6 m2  34.986,00   35.251.893,60  
LT 3 1.007,6 m2  34.986,00   35.251.893,60  
LT 4 1.007,6 m2  34.986,00   35.251.893,60  
LT 5 1.007,6 m2  34.986,00   35.251.893,60  
LT 6 889,16 m2  34.986,00   31.108.151,76  
LT 7 889,16 m2  34.986,00   31.108.151,76  
Atap 430,8 m2  34.986,00   15.071.968,80  
  7.719,98 m2    270.091.220,28  
 
Biaya perawatan pengecatan (cat interior + cat eksterior) tiap 5 tahun 
= Rp  739.457.882,76 + Rp 270.091.220,28  
= Rp 1.009.549.103,04 

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Lampiran 4 Hasil Wawancara  
 
DATA RESPONDEN 
NAMA RESPONDEN : Ir. Widya Gunarsa 
PEKERJAAN   : Kontraktor (Gedung) 
PENGALAMAN KERJA : 38 tahun 
 
PERTANYAAN WAWANCARA 
1. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria biaya 
konstruksi, kemudahan pelaksanaan, dan keawetan pada pekerjaan 
pasangan dinding. 
• Keawetan 3x lebih penting dari biaya konstruksi 
• Keawetan 4x lebih penting dari kemudahan pelaksanaan 
• Biaya konstruksi 2x lebih penting dari kemudahan pelaksanaan 
 
2. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria biaya 
konstruksi pada material bata ringan, batako, bata merah, dan GRC Board. 
• Batako biaya konstruksinya 3x dari GRC Board 
• Bata merah biaya konstruksinya 2x dari GRC Board 
• Bata ringan biaya konstruksinya 3x dari GRC Board 
• Batako biaya konstruksinya 2x dari bata ringan 
• Bata merah biaya konstruksinya 3x dari bata ringan 
• Bata merah biaya konstruksinya 1,5x dari batako 
  
 63 
 
3. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria kemudahan 
pelaksanaan pada material bata ringan, batako, bata merah, dan GRC 
Board. 
• Bata ringan 3x lebih mudah pelakasanaannya dari bata merah 
• Bata ringan 2x lebih mudah pelakasanaannya dari batako 
• GRC Board 2x lebih mudah pelakasanaannya dari bata ringan 
• Batako 2x lebih mudah pelakasanaannya dari bata merah 
• GRC Board 3x lebih mudah pelakasanaannya dari batako 
• GRC Board 4x lebih mudah pelakasanaannya dari bata merah 
 
4. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria keawetan 
pada material bata ringan, batako, bata merah, dan GRC Board. 
• Batako 2x lebih awet dari bata merah 
• Batako 3x lebih awet dari bata ringan 
• Bata merah 2x lebih awet dari bata ringan 
• GRC Board 2x lebih awet dari bata ringan 
• Batako 1,5x lebih awet dari GRC Board 
• Bata merah 2x lebih awet dari GRC Board 
 
 
 
 
  
 64 
DATA RESPONDEN 
NAMA RESPONDEN : Djoko Noerseto 
PEKERJAAN   : Pelaksana 
PENGALAMAN KERJA : 24 tahun 
 
PERTANYAAN WAWANCARA 
1. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria biaya 
konstruksi, kemudahan pelaksanaan, dan keawetan pada pekerjaan 
pasangan dinding. 
• Keawetan 3x lebih penting dari biaya konstruksi 
• Keawetan 4x lebih penting dari kemudahan pelaksanaan 
• Biaya konstruksi 2x lebih penting dari kemudahan pelaksanaan 
 
2. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria biaya 
konstruksi pada material bata ringan, batako, bata merah, dan GRC Board. 
• Bata ringan biaya konstruksinya 3x dari GRC Board 
• Batako biaya konstruksinya 2x dari bata ringan 
• Bata merah biaya konstruksinya 3x dari bata ringan 
• Bata merah biaya konstruksinya 1,5x dari batako 
• Batako biaya konstruksinya 3x dari GRC Board 
• Bata merah biaya konstruksinya 2x dari GRC Board 
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3. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria kemudahan 
pelaksanaan pada material bata ringan, batako, bata merah, dan GRC 
Board. 
• Bata ringan 3x lebih mudah pelakasanaannya dari bata merah 
• Bata ringan 2x lebih mudah pelakasanaannya dari batako 
• GRC Board 2x lebih mudah pelakasanaannya dari bata ringan 
• Batako 2x lebih mudah pelakasanaannya dari bata merah 
• GRC Board 3x lebih mudah pelakasanaannya dari batako 
• GRC Board 4x lebih mudah pelakasanaannya dari bata merah 
 
4. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria keawetan 
pada material bata ringan, batako, bata merah, dan GRC Board. 
• Batako 2x lebih awet dari bata merah 
• Batako 3x lebih awet dari bata ringan 
• Bata merah 2x lebih awet dari bata ringan 
• GRC Board 2x lebih awet dari bata ringan 
• Batako 1,5x lebih awet dari GRC Board 
• Bata merah 2x lebih awet dari GRC Board 
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DATA RESPONDEN 
NAMA RESPONDEN : M. Niza Yuristiawan K., S.T. 
PEKERJAAN   : Arsitek 
PENGALAMAN KERJA : 6 tahun 
 
PERTANYAAN WAWANCARA 
1. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria biaya 
konstruksi, kemudahan pelaksanaan, dan keawetan pada pekerjaan 
pasangan dinding. 
• Keawetan 2x lebih penting dari biaya konstruksi 
• Biaya konstruksi 2x lebih penting dari kemudahan pelaksanaan 
• Keawetan 3x lebih penting dari kemudahan pelaksanaan 
 
2. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria biaya 
konstruksi pada material bata ringan, batako, bata merah, dan GRC Board. 
• Bata ringan biaya konstruksinya 4x dari GRC Board 
• Bata merah biaya konstruksinya 3x dari bata ringan 
• Batako biaya konstruksinya 2x dari bata ringan 
• Batako biaya konstruksinya 3x dari GRC Board 
• Bata ringan biaya konstruksinya 2x dari batako 
• Bata merah biaya konstruksinya 2x dari batako 
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3. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria kemudahan 
pelaksanaan pada material bata ringan, batako, bata merah, dan GRC 
Board. 
• Bata ringan 4x lebih mudah pelakasanaannya dari bata merah 
• Bata ringan 3x lebih mudah pelakasanaannya dari batako 
• GRC Board 2x lebih mudah pelakasanaannya dari bata ringan 
• Batako 2x lebih mudah pelakasanaannya dari bata merah 
• GRC Board 4x lebih mudah pelakasanaannya dari batako 
• GRC Board 2x lebih mudah pelakasanaannya dari bata merah 
 
4. Menurut bapak/ibu, berikan penilaian perbandingan kriteria keawetan 
pada material bata ringan, batako, bata merah, dan GRC Board. 
• Bata merah 44x lebih awet dari GRC Board 
• GRC Board 2x lebih awet dari bata ringan 
• Bata merah 2x lebih awet dari bata ringan 
• Batako 2x lebih awet dari bata merah 
• Batako 3x lebih awet dari bata ringan 
• Batako 3x lebih awet dari GRC Board 
 
 
 
